

Утвержден  
распоряжением министерства  
образования и науки  
Самарской области  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению перехода на обучение в образовательных организациях Самарской области по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования и введению федеральных основных общеобразовательных программ

| Направление деятельности/<br>мероприятия   | Сроки            | Ответственные   | Результат                              |
|--|------------------|---|--|
| Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования   |                  |   |  |
| Создание рабочих групп по обеспечению перехода на обучение в образовательных организациях Самарской области по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования (далее – обновленный ФГОС СОО) и введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП) в территориальных управлениях министерства образования и | Январь-март 2023 | Руководитель ГУ,<br>руководитель ОО,<br>Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области «Институт развития образования» (далее – ИРО) | Распоряжение о создании рабочей группы |

| Направление деятельности/<br>мероприятия  | Сроки                   | Ответственные  | Результат  |
|---|-------------------------|--|--|
| <p>науки Самарской области (далее – ТУ) и общеобразовательных организациях (далее – ОО)<br/>Формирование плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП</p>  | <p>Январь-март 2023</p> | <p>Руководитель ТУ,<br/>руководитель рабочей группы в ТУ,<br/>руководитель ОО,<br/>руководитель рабочей группы в ОО,<br/>руководитель рабочей группы в ИРО</p> | <p>Распоряжение об утверждении плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП</p>   |
| <p>Формирование плана работы по организационно-методическому сопровождению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП, проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО, ФООП</p> | <p>Январь-март 2023</p> | <p>ИРО</p>   | <p>План работы по организационно-методическому сопровождению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП, синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО, ФООП на региональном, окружном уровнях и уровне образовательной организации</p> |

| Направление деятельности/<br>мероприятия   | Сроки                        | Ответственные  | Результат  |
|--|------------------------------|--|--|
| <p>Изучение содержания обновленного ФГОС СОО, ФООП, федеральных образовательных программ. Организация и проведение семинаров и совещаний.</p>  | <p>Январь-май 2023</p>       | <p>Министерство образования и науки Самарской области (далее – министерство), ИРО</p> <p>Руководитель рабочей группы в ТУ, руководители региональных учебно-методических объединений (далее – РУМО) руководитель рабочей группы ОО, руководители методических объединений ОО</p> | <p>Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, ФООП, определены способы по их ликвидации, обеспечена оперативность во взаимодействии региональной рабочей группы с окружными координаторами</p> |
| <p>Организация участия педагогического сообщества Самарской области в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП (выездные и в формате ВКС)</p> | <p>По отдельному графику</p> | <p>Сотрудники министерства, ИРО, руководители ОО</p>   | <p>Обеспечена своевременная коррекция действий управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО, ФООП</p>   |

| Направление деятельности/<br>мероприятия   | Сроки               | Ответственные  | Результат  |
|--|---------------------|--|--|
| Методическое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования  |                     |  |  |
| Организация и проведение региональных научно-практических конференций, семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП, в том числе по использованию учебников и учебных пособий | Январь-октябрь 2023 | Министерство, ИРО, РУМО  | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| Проведение инструктажа управленческих команд ОО по вопросам управления введением обновленного ФГОС СОО, ФООП   | Январь-август 2023  | Министерство, ИРО  | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО, ФООП на региональном уровне   |
| Разработка основных образовательных программ общего образования ОО на основе ФООП  | Март-август 2023    | Руководители ОО, Консультирование: окружные методические службы, специалисты ИРО | Основные образовательные программы ОО  |
| Определение учебников и  | Февраль-март 2023   | Руководитель ОО,   | Приказ директора,  |

| Направление деятельности/<br>мероприятия   | Сроки               | Ответственные                                       | Результат  |
|--|---------------------|---|--|
| учебных пособий для реализации предметов учебного плана  |                     | руководитель рабочей группы ОО<br>руководители РУМО | заявка в министерство на закупку учебников и учебных пособий   |
| Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО, ФООП | Апрель-август 2023  | Министерство, ИРО, РУМО                             | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию.<br>Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, организация использования учителями предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности   | По отдельному плану | Министерство, ИРО, Руководитель ТУ, руководители ОО | Повышение качества образования   |

Кадровое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего

| Направление деятельности/<br>мероприятия  | Сроки               | Ответственные                               | Результат   |
|---|---------------------|---|---|
| общего образования  |                     |   |   |
| Определение кадрового состава реализации обновленного ФГОС СОО  | Февраль-апрель 2023 | Руководитель ОО                             | Предварительное комплектование  |
| Формирование дорожной карты по повышению квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП | Февраль-март 2023   | ИРО,<br>Руководители ТУ,<br>Руководители ОО | Дорожная карта  |
| Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП                    | Февраль-август 2023 | ИРО,<br>Руководители ТУ,<br>Руководители ОО | Повышение квалификации  |
| Мониторинг готовности региона к введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования    |                     |   |   |
| Проведение индивидуальных контрольных собеседований в рамках предварительного комплектования ОО на 2023-                                      | Март-апрель 2023    | Руководители ТУ,<br>руководители ОО         | Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП |

| Направление деятельности/<br>мероприятия  | Сроки                               | Ответственные   | Результат  |
|---|-------------------------------------|---|--|
| 2024 учебный год по готовности к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП   |                                     |   |  |
| Проведение анализа предварительного комплектования ОО на 2023-2024 учебный год  | Апрель-июнь 2023                    | Министерство, ИРО   | Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП      |
| Проведение индивидуальных собеседований с руководителями ОО с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП | Июнь-август 2023                    | Руководители ТУ   | Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП      |
| Организация контроля по выполнению мероприятий, обеспечивающих переход на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП                         | В соответствии с указанными сроками | Рабочая группа министерства, Руководитель ТУ, руководитель рабочей группы в ТУ, руководитель ОО | Мониторинг выполнения плана мероприятий по состоянию на 01.04.2023, 01.07.2023, 20.08.2023 |
| Информационное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования     |                                     |   |  |
| Информационное сопровождение перехода на  | Январь-октябрь 2023                 | Управление организационной  | Формирование и реализация планов   |

| Направление деятельности/<br>мероприятия         | Сроки  | Ответственные  | Результат   |
|--|--|--|---|
| обновленный ФГОС СОО,<br>ФООП                    |  | деятельности и<br>документооборота<br>министерства,<br>руководитель рабочей<br>группы в ТУ,<br>руководитель ОО | организации<br>информационной кампании<br>о переходе на обучение по<br>обновленному ФГОС СОО,<br>ФООП в ОО                |
| Взаимодействие с родительской<br>общественностью | Январь-декабрь 2023 в<br>соответствии с планом<br>мероприятий<br>регионального<br>родительского<br>собрания,<br>окружного<br>родительского<br>собрания | Руководитель рабочей<br>группы министерства<br><br>Председатель окружного<br>родительского собрания            | Информационно-<br>разъяснительные<br>мероприятия по вопросам<br>перехода на обучение по<br>обновленному ФГОС СОО,<br>ФООП |