

Утверждаю  
Директор: \_\_\_\_\_ Логинова Г.Ю.  
Приказ № \_\_ от \_\_17.01.2023г

### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению перехода на обучение в ГБОУ СОШ "ОЦ" им. Героя Советского Союза П.В. Бочкарёва с. Старая Шентала по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования и введению федеральных основных общеобразовательных программ

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Создание рабочих групп по обеспечению перехода на обучение в ГБОУ СОШ "ОЦ" им. Героя Советского Союза П.В. Бочкарёва с. Старая Шентала по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования (далее – обновленный ФГОС СОО) и введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)	Январь-март 2023	Директор ГБОУ СОШ "ОЦ" им. Героя Советского Союза П.В. Бочкарёва с. Старая Шентала	Распоряжение о создании рабочей группы
Формирование плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП	Январь-март 2023	Директор, руководитель рабочей группы	Приказ об утверждении плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Участие в серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО, ФООП	Январь-март 2023	Руководитель рабочей группы	
Изучение содержания обновленного ФГОС СОО, ФООП, федеральных образовательных программ. Участие в серии семинаров и совещаний.	Январь-май 2023	Руководитель рабочей группы ОО, руководители методических объединений ОО	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, ФООП, определены способы по их ликвидации, обеспечена оперативность во взаимодействии членов рабочей группы с окружными координаторами
Организация участия педагогов ОО в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП	По отдельному графику	Директор	Обеспечена своевременная коррекция действий управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО, ФООП
Методическое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Участие в региональных научнопрактических	Январь-октябрь 2023	Руководитель рабочей группы ОО, руководители методических	Участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
конференций, семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП, в том числе по использованию учебников и учебных пособий		объединений ОО	проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
Прохождение инструктажа управленческой командой ОО по вопросам управления введением обновленного ФГОС СОО, ФООП	Январь-август 2023	Управленческая команда ОО	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО, ФООП
Разработка основных образовательных программ общего образования ОО на основе ФООП	Март-август 2023	Директор, руководитель рабочей группы ОО, руководитель методического объединения ОО	Основные образовательные программы ОО
Определение учебников и учебных пособий для реализации предметов учебного плана	Февраль-март 2023	Директор, руководитель рабочей группы ОО, руководитель методического объединения ОО	Приказ директора, заявка в министерство на закупку учебников и учебных пособий
Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн	Апрель-август 2023	Директор, руководитель рабочей группы ОО, руководитель методического объединения	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО, ФООП		ОО	эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, организация использования учителями предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	По отдельному плану	Директор, руководитель рабочей группы ОО, руководитель методического объединения ОО	Повышение качества образования
Кадровое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Определение кадрового состава реализации обновленного ФГОС СОО	Февраль-апрель 2023	Директор	Предварительное комплектование
Формирование дорожной карты по повышению квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Февраль-март 2023	Директор, руководитель рабочей группы ОО	Дорожная карта

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Февраль-август 2023	Директор, руководитель рабочей группы ОО, руководитель методического объединения ОО	Повышение квалификации
Мониторинг готовности школы к введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Участие в индивидуальных контрольных собеседованиях в рамках предварительного комплектования ОО на 2023-2024 учебный год по готовности к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП	Март-апрель 2023	Директор	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП
Проведение анализа предварительного комплектования ОО на 2023-2024 учебный год	Апрель-июнь 2023	Директор	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП
Организация контроля по выполнению мероприятий, обеспечивающих переход на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП	В соответствии с указанными сроками	Директор, руководитель рабочей группы ОО, руководитель методического объединения ОО	Мониторинг выполнения плана мероприятий по состоянию на 01.04.2023, 01.07.2023, 20.08.2023
Информационное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта			

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
среднего общего образования			
Информационное сопровождение перехода на обновленный ФГОС СОО, ФООП	Январь-октябрь 2023	Руководитель рабочей группы ОО	Формирование и реализация планов организации информационной кампании о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП в ОО
Взаимодействие с родительской общественностью	Январь-декабрь 2023 в соответствии с планом мероприятий школьного родительского собрания	Директор, руководитель рабочей группы ОО, Председатель школьного родительского собрания	Информационно- разъяснительные мероприятия по вопросам перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП